',3".
Lo

Comune di San Giorgio di Mantova

Piazza della Repubblica, 8. Tel 0376 273133 — Fax 0376 273154
p.e.c. comune.sangiorgiodimantova@pec.regione.lombardia.it
C.F. 80004610202

S=

-
-
2

i’f{/"
7%"{?4-

ORDINANZA N.7 DEL 08/08/2018

OGGETTO: ORDINANZA DI RIAPERTURA AL TRAFFICO VEICOLARE DEL
SOVRAPPASSO SVP 104 “CORTE MALPENSATA” LOCALITA’
CASELLE COMUNE DI SAN GIORGIO DI MANTOVA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTO il decreto del Presidente dell’'Unione prot. n. 6637 del 26/05/2018 di attribuzione delle funzioni

dirigenziali dal 01/06/2018;

VISTA la deliberazione di Giunta dell’Unione n. 81 del 23/05/2018 recante “Modifica articolazione
organizzativa dell'Unione a decorrere dal 01/06/2018”;

VISTA la deliberazione di Giunta dell’Unione n. 107 del 14.06.2017 recante “ Rideterminazione pianta
organica — 1* modifica”;

VISTO lo Statuto dell’Unione di Comuni Lombarda San Giorgio e Bigarello;

VISTO il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi del Comune di San Giorgio di Mantova,
applicabile in base all’art. 43 c. 2 dello Statuto dell’'Unione che prevede: “Sino all’emanazione di propri e
autonomi Regolamenti, I'Unione si avvarra dei Regolamenti attuativi del Comune di San Giorgio di
Mantova, purché esistenti e compatibili con le norme contenute nel presente Statuto”;

VISTI gli Artt. 6 e 7 del C.d.S. e relativo Regolamento di Esecuzione;
VISTO il D. Lgs. n. 267/2000;

VISTA l'ordinanza n 28 del 20/07/2016 avente come oggetto “Sospensione del traffico veicolare e
pedonale in Via Caselle per lavori di rifacimento sovrappasso autostradale”;

VISTA la comunicazione registrata al Pr. 4887/2018 in data 20/07/2018, inoltrata da parte della ditta
Castaldo spa, avente sede a Frattaminore (Na), in Via Spagnuolo, 14 e relativa all'ultimazione dei lavori di
rifacimento del sovrappasso SPV 104 “Corte Malpensata” Localita Caselle — Comune di San Giorgio di
Mantova;

VISTO il verbale di agibilita provvisoria per I'apertura parziale al traffico veicolare del sovrappasso n 104
“Corte Malpensata”, registrato al Pr. 9688/2018 in data 08/08/2018, inoltrato da parte di Autostrade del

Brennero spa, avente sede a Trento (Tn), in Via Berlino, 10;

Verificato mediante sopralluogo in data odierna del sottoscritto che la viabilita € dotata di tutta la
segnaletica orizzontale e verticale secondo i disposti del Codice della strada;

AVVALENDOSI delle facolta concesse ed intervenendo per tanto a tutela del pubblico interesse

ORDINA




Per le ragioni in premessa citate:
1) la revoca dell'ordinanza n 28 del 20/07/2016 relativa alla sospensione del traffico veicolare e pedonale in
Via Caselle per lavori di rifacimento sovrappasso autostradale dalle ore 18 del 08/08/2018;
2) la riapertura al traffico veicolare della sola carreggiata stradale in Via Caselle SVP 104 “Corte Malpensata
alle ore 18 del 08/08/2018”

DISPONE

1) che A22 Autostrada del Brennero spa, avente sede a Trento (Tn), in Via Berlino, n 10 dia corso alla
presente ordinanza curando adempimenti, posa, manutenzione ed adeguamento della segnaletica stradale
orizzontale e verticale ivi presente, in maniera conforme a quanto previsto dal Codice della Strada D.Lgs.
30/04/1992, n. 285 e dal relativo Regolamento di esecuzione attuazione D.P.R. 16/12/1992, n. 495.

2) di trasmettere la presente A22 Autostrada del Brennero spa, avente sede a Trento (Tn), in Via Berlino, n
10 a mezzo pec per i relativi adempimenti.
COMUNICA

Che avverso al presente provvedimento puo essere presentata formale opposizione al T.A.R. di Brescia
entro 60 giorni, ai sensi della Legge 1034/1971, oppure puo essere presentato ricorso straordinario al Capo
dello Stato, entro 120 giorni ai sensi del D.P.R. n 1199/1971. Per quanto attinente alla collocazione della
segnaletica puo essere proposto ricorso al Ministero dei Lavori Pubblici, entro 60 giorni ai sensi del D. Lgs
285/1992.

AVVERTE

Che & fatto obbligo a chiunque, per quanto di competenza, di osservare e far osservare le disposizioni
emanate dal presente atto e che nei confronti dei trasgressori verranno adottate le sanzioni di legge.

Il personale designato all’espletamento dei servizi di polizia stradale, cui agli Art. 11 e 12 del D. Lgs.
30/4/1992 n. 285, e incaricato del controllo sull’applicazione del presente provvedimento.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
LOMELLINI RICCARDO / INFOCERT SPA

Documento firmato digitalmente
(ai sensi del D.Lgs 07/03/2005 n. 82)
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UFFICIO PROTOCOLLD

Protocollo N.0009688/2018 del 08/08/2018

AUTOSTRADA DEL BRENNERO S.P.A.

38121 Trento - Via Berlino, 10-Tel. +39 0461 282611 - Fax +3% (461 234974

Spett.le AT.L
CASTALDQ SpA (capogruppo e mandataria),

pDel @8/@8/2018 Uscita

I

|

|

|

Bitux srl (mandante)
Via Spagnuolo 14
80020 FRATTAMINORE (NA)

O —

Spett.le

COMUNE di SAN GIORGIO

P.zza della Repubblica 8

46030 SAN GIORGIO DI MANTOVA (MN)

Inviata a mezzo pes:

comune.sangiorgiodimantova@pec.realone.Jombardia.it

H

|

|

OGGETTO: lavori di rifacimento di 14 sovrappassi dell'autostrada del Brennero fra le

progressive km 232+887 e km 265+915"
Apertura af traffico sovrappasso n°104 “Corte Malpensata™

Ai fini della richiesta, al’Ente gestore, di emissione dell'ordinanza per
l'apertura al traffico parziale del sovrappasso in oggetto, in allegato alla presente si
trasmette it verbale provviscrio di agibilita.

L'agibilita e riferita alla sola carreggiata stradale, mentre la pista ciclabile
ed i marciapiedi transitabili rimarranno per ora interdetti e verranno aperti all'uso solo a
completamento, da parte della scrivente Societd, dellintervento sul sicurvia (protezione
per i pedoni/ciclisti) e dell'impermeabilizzazione (resina speciale per piste ciclabili).

Distinti saluti.

IL DIRETT TECNILO GENERALE
rlo Zysta)

S gict Lett Gastaldo+Gomune Roverbelia-SVP104Z:DT Doc\Direzlone LavorSovrappassi tratto VR-MN sud (14)WERBALI AGIBILITA APERTURA AL
TRAFFICO PROVVISORICISVF 104(Lall CesteldatCamune Roverbefla-SYP104.docx

Soc. per Azion con sede in ‘Trento - Cap. Soc. € 55.472.175,00 int. vers. - Registro imprese Trento - Cod, £ e Part. VA 0. IT 00210880225
Ermail: 222 @aurchrennera.it - a2@pecawobrennera.it




SpA AUTOSTRADA DEL BRENNERO - Trento

Oggetto: lavori per il rifacimento di 14 sovrappassi autostradali tra le pro-

gressive km 232+887 e km 265+915. CIG 547388157F.

Impresa: A.T.|. Castaldo SpA (capogruppo e mandataria), Bitux srl SpA

(mandante)} con sede in Frattaminore (NA), via Spagnuolo, 14.

Contratto: n°317-2015 di data 28/08/2015

Importo lavori a base d'asta € 389.720.333,84
Importo oneri per la sicurezza € 1.035.181.68
Importo complessivo a base d'appalto € 40.755.515,52
Importo netto lavori (ribasso del 43,734%) € 22.340.043,04
{mporto oneri per la sicurezza € 1.035.181.,68
Importo complessivo contrattuale € 23.384.224/72

VERBALE D] PROVVISORIA AGIBILITA’

PER L'APERTURA PARZIALE Al TRAFFICO

DEL SOVRAPPASSO N°104 “CORTE MALPENSATA”

L

Premesso che:

- la S.p.A Autosirada del Brennero & concessicnaria per la costruzione e

fesercizio dell'autostrada Brennero-Verona-Modena, giusta convenzione del

29.07.1999 approvata con Decreto Interministeriale d.d. 21.12.1998 n.

801/Segr.Dicoter (novativa ed integralmente sostitutiva della precedente con-

venzione del 21.11.1973 n. 13343 e dei suo atli aggiuntivi), convenzione ag-

giuntiva d.d. 06.05.2004 e relativo addendum d.d. 16.12.2004, approvati con

D.l. d.d. 20.09.2005, e atto integrative d.d. 18.10.2045, approvato con 3.1, d.d.

30.11.2005;
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il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti — Struttura di Vigilanza sulie

Concessionarie Autostradali, nelle more del perfezionamento del subentro nel-

la Concessione scaduta in data 30/04/2014, con lettera di data 25/02/2014

prot. 1948 ha richiesto alla SpA Autostrada del Brennero di proseguire, a far

data dal 01/05/2014, nella gestione della Concessione medesima secondo |

termini e le modalita previste daila Convenzione vigente e dai successivi Atti

aggiuntivi;

con delibera del Consiglic di Amministrazicne dell'Autostrada del Brennero

SpA del 27 febbraio 2009 & stato approvata il progetto esecutivo relativo ai la-

vori per il rifacimento di 14 sovrappassi autostradali i{ra le progressive km

232+887 e km 265+915 per limporto complessivo di € 47.800.000,00 di cui €

41,248.211,29 per lavori a base d'appalto, comprensivo di € 1.031.532,63 per

aneri relativi alla sicurezza ed € 6.551.088,71 per somme & disposizions; il

progettista & l'ing. Carlo Costa, Direttore Tecnico Generale dell'Autostrada del

Brennero SpA, mentre il coordinatore per la sicurezza in frase progettuale &

I'ing. Alessandro Magnago dipendente dell Autostrada del Brennera SpA;

con nota prot. n. SVCA-6245 di data 15 aprile 2016 il Capo della Struttura di

Vigilanza sulle Concessionarie Autestradali del Ministero delie Infrastrutiure e

dei Trasporti ha conferito lincarico del collaudo in corso d'opera e definitivo def

lavori in argomento alla Commissione di Collaude formata dall'ing. Graziano

Tabelli delfla Direzione Generale della Metorizzazione con sede in Roma, con

funzioni di Presidente della Commissione, e dalling. Emanuele Renzi del Con-

siglio Superiore dei Laveri Pubblici con sede in Roma;

con delibera presidenziale n® 937 di data 12/06/200¢ I'incarico di Responsabile

del Procedimentoe & state affidato alling. Roberto Bosetti, dipendente
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dell'Autostrada del Brennero SpA,

con determina n°1127 di data 24 settembre 2013 dell’Amministratore Delegato

della Societa e successivo ordine di servizio del Direttore Tecnico Generale di

pari data, la direzione lavori & stata affidata all'ing. Stefano Vivaldelli, funziona-

rio dell' Autostrada del Brennero SpA,

con provvedimento prot. n°SVCA-MIT-7665-P di data 19 settembre 2013 tale

progetto & stato approvato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per

Iimporto complessivo ridotto di € 47.248.332,50 di cui € 40.755.515,52 per la-

vori a base d'appalto, comprensivo di € 1.035.181,66 per oneri della sicurezza

ed € 6.492.816,98 per somme a disposizione;

per laffidamento dei lavori, |'Autostrada del Brennero SpA, con bando

n°13/2013 di data 20 dicembre 2013, ha indetto una procedura aperta, ai sensi

dellart.55 del D.Lgs 163/2006, con aggiudicazione al prezzo pil basso me-

diante espressione di un unico ribasso percentuale sull'elenco prezzi ai sensi

delfart, 82 del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163;

FAmministratore Delegato della Societa con determina n®187 di data 2 marzo

2015, ha aggiudicato formalmente i lavori in oggeifo, rienfranti nella categoria

OG3 (prevalente) e 088, OS11, 0812, 0518, 0821, 0S34 (altre categorie),

alllA.T.I. Castaldo SpA (capogruppo & mandataria), Bitux srl {mandante) con

sede in Frattaminore (NA), via Spagnueclo n°14, per l'importo complessivo

dappalte di € 23.384.224,72, di cui € 22.340.043,04 per lavori ed €

1.035.181,68 per oneri relativi alla sicurezza,

il contratto d'appalto n°317-2015 & stato sottoscritto, dopo la trasmissione di

tutta ia documentazione necessaria da parte delllA.T 1., in forma digitale in data

28 agosto 2015;
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in data 4 novembre 2015 & stata effetfuata la consegna dei lavori; la scadenza

del tempo utile per 'ultimazione dei lavori, stabilito in n°1100 (millecento) giorni

naturali e consecutivi decorrentt da tale data, era determinata al 7 novembre

2018;

la Societa, con Determina dellAmministratore Delegato n® 526 di data

18/05/2016, ha affidato I'incarico per 'esecuzione del collaudo statico all'ing.

Donato Romano dello studio Stain Engineering srl di Trento;

il Consiglio di Amministrazione della Societa, nella riunione tenutasti il 16 feb-

braio 2018, ha deliberato di accettare la proposta di Accordo Bonario, per la ri-

soluzione di tutte le riserve avanzate dall’A.T.l. a tutto il SAL 2 bis di data 8

maggio 2017, formulata dalla Commissione alluopo costituita ai sensi di guan-

to previsto dall’art.240 de! D.Lgs. 12 aprile 2006, n°163 vigente ratione tempo-

ris nellambito dell'appaito in oggetto; tale verbale prevede la corresponsione

allA.T.l. appaltatrice della somma complessiva di euro 1.576.84925 e

l'assegnazione di un tempo contrattuale aggiuntive pari a n°358 giorni; ja sca-

denza del tempo utile per 'ultimazione dei lavori & stata quindi rideterminata al

31 ottobre 2019,

in data 21 febbraio 2018 il Verbale di Accordo Bonario & stato firmato dallA. T 1.

appaltatrice ed & divenutc operativo;

considerato che:

la Direzione Lavori ha provveduto alla prequalifica di tutti i materiali da utilizza-

re ed ha acquisito tutta la certificazione di marcatura CE relativa ai materiali da

costruzione di tipo strutturate, in particoiare le marcature CE relative ai calce-

struzzi, all'acciaio d’armatura e da carpenteria e agli isolatori e alle barriere di

sicurezza;
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la Direzione Lavori ha proceduto, 2 norma di Legge, ad effettuare periodica-

mente prelievi in corso d'opera sui materiali i quali sono stati spttoposti alle

prove di rito dal Laboratorio Technoprove srl di Vicenza; le verifiche di qualita,

effettuate su tali prelievi, hanno dato complessivamente esito positivo e con-

forme a quanto stabilito dal Capitolato Speciale d'Appalto; & stato redatto un

riepiiogo dei risultati relativi alle prove sui materiafi; tutti i certificati corrispon-

denti rimangono a disposizione presso gli uffici della Direzione Lavori per le

eventuali verifiche a campione;

la Direzione Lavori, nell'assicurare |a rispondenza dell'eseguito a guanto previ-

sto dai disegni esecutivi e costruttivi del progetto, salvo aspetti di dettaglio, ha

accertato, nei lavort fino ad oggi eseguiti, una regolare esecuzione tale da po-

ter asserire che il complesso e gli elementi delfopera song idonei alla funziong

loro richiesta da! progetto;

la Direzione Lavori ha redaito, e trasmesso al collaudatore siatico, la "Relazio-

ne del Direttore det Lavori a struttura ultimata” di data 1 agosto 2018 nella qua-

le riepiloga e principali caratteristiche dell'opera e le principali prove eseguite

sui materiali nonché I'andamente dsi lavori;

con mail di data 24 luglio 2018 |a Direzione Lavori ha comunicato 12 data della

prova di carico al collaudatore statico;

in data 1 agesto 2018, alla presenza delling. Gianpietro Locatelli per conto

delling.Donate Romano, in qualitd di collaudatore statico, 'a Direzione Lavori

ha effettuato la prova di carico sullo specifico sovrappasso, prova che ha dato

esito positivo;

in data 3 agosto 2018 il collaudatore statico ing. Denato Romano ha consegna-

to alla Direzione Lavori il certificato di collaudo statico provvisorio, di data 3
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agosto 2018, che rimane a disposizicne presso gli uffici della Direzione Lavori;

- in data 6 agosto 2018 I'A.T.]. ha trasmesso alla Direzione Lavori a dichiarazio-

ne della corretta posa delle barriere di sicurezza da parte dell'installatore di da-

ta 6 agosto 2018 che rimane a disposizione presso gli uffici della Direzione La-

vor:

- in data 7 agosto 2018 la Direzione Lavori ha effettuato la verifica defla corretta

posa in opera delle barriere di sicurezza, anche con controllo delle coppie di

serraggio dei bulloni, sottoscrivendo, per quanto di competenza, la dichiarazio-

ne di corretta posa dell'installatore, che rimane a disposizione presso gli uffici

della Direzicne Lavori;

- in data 7 agosto 2018 'A.T.|. ha trasmesso alla Direzione Lavori [a correfta in-

stallazione delle barriere di sicurezza da parte del produttore di data 7 agosto

2018 che rimane a disposizione presse gli uffici della Direzione Lavori;

tutto cio premesso e considerato

in attesa delle formalizzazioni riguardanti il rilascio dei certificati di collaudo statico

g tecnico-amministrative dell'opera, I'annc duemiladiciotto, il giorno otto del mese

di agosto (08/08/2018), il sottoscritto dott. ing. Carlo Costa, in qualita di Diretiore

Tecnico Generale della Societa, sentito il Direttore dei Lavoeri, dichiara, per quanto

di competenza, provvisoriamente agibile il sovrappasso n°104 “Corte Malpensata”

al fine del rilascio, da parte dell'Ente gestore della strada, della specifica ordinanza

per la parziale apertura al traffice della carreggiata stradale nella configurazione

standard, con la sola esclusione della pista ciciabile e dei marciapiedi transitabili,

che rimarranno interdettl e che verranno apert! all'uso sclo ad intervento esequito

sul sicurvia (protezione per i pedoni/ciclist) e impermeabilizzazione completata

{resina speciale per piste ciciabili), interventi che rimangono a carico della Societa.
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Dalla data odierna I'A.T.1 non potrd eseguire pil alcuna lavorazione con

Poccupazione della sede stradale, senza l'emissione di una nuova Ordinanza

allEnte gestore della strada.

Solo al completamento definitivo di tutte le opere (recinzioni e sicurvia in ambito

autostradale, sisternazioni a verde, sistemazione del sistema di raccolta e smalti-

menio delle acque meteoriche, ripristini della verniciatura, verniciatura dei calce-

struzzi, pulizia e ripiegamento del cantiere e delle aree di depesito, soddisfacimen-

to di altre eventuali contestazioni), verra redatto il verbale di ultimazione deile lavo-

razioni afferenti al sovrappasso n°104 “Corte Malpensata” ed il verbale di presa in

carico dell'opera effettivamente completata; fino ad allora 'opera rimarra in carico

allA.T.1.; solo successivamente verra acauisita 'agibilita finale da parte del M.I.T..

Nel caso la Societ, al completamento di tutti i lavori da parte delf AT 1., non aves-

se nel frattempo completate le laverazioni di competenza sui marciapiedi/piste ci-

clabili, nei rapporti con FAT.L. I a si intendera comungue ultimata.

Trento, 8 agosto 2018 \

IL DIRE FiE TEC? 1ICC GENERALE

(dc}qlin%i I(Ejr Costa)

I
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